



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

KRIC825009

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.O." D.BORRELLI " S. SEVERINA

Sede:

(SANTA SEVERINA)-VIA MATTIA PRETI, 1-CROTONE-CALABRIA

Titolo progetto:

Borrelli 4.0

CUP:

E44D23003310006

Codice locale progetto:

M4C1I2.1-2023-1222-P-40550

Importo finanziato:

64.081,18 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Antonietta Ferrazzo in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore KRIC825009 - I.O." D.BORRELLI " S. SEVERINA, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	07/12/2023	30/09/2025	13/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	30/03/2024	30/04/2024		
Pubblicazione bando di gara	15/05/2024	15/06/2024		

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aggiudicazione *	20/06/2024	20/06/2024		
Stipula Contratto *	30/06/2024	30/06/2024		
Esecuzione Fornitura *	01/09/2024	30/08/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	30/08/2025	30/09/2025		

Data
22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Antonietta Ferrazzo

